



ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เรื่อง ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความหวังดังกล่าว และต้องปิดประกาศไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) และได้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลรังกาใหญ่และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลรังกาใหญ่แล้ว จึงประกาศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ควบพิมาย)

นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่



ข้อ 08

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลรังนกใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๕ มี.ค. 2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสายกลางบ้านฝางบ้านนายไฟโรจน์ หมู่พิมาย - สามแยกก้อไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านพุทรา	วางท่อระบายน้ำ คสล. (ชนิดอัดแรงมอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 138 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 17 บ่อ คอนกรีต ทับหลังท่อหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการน้อยกว่า 15 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบบูรณาการเทศบาลตำบลรังนกใหญ่กำหนด	420,000	ก.พ. - พ.ค.	✓			

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๕ มี.ค. 2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพรมภิบาลเชื่อมต่อซอยปรารถนา (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านฉกาจ	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 232 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร พร้อมไหลทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบบูรณาการเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น	480,000	ม.ค. - เม.ย.	✓			
3	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประโศภ หมู่ที่ 3 บ้านช่องโค	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 131 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 524 ตารางเมตร พร้อมไหลทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบบูรณาการเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น	350,000	ม.ค. - เม.ย.	✓			

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์การ เรียนรู้ชุมชน - บ้านนายสมาน หมู่ที่ 4 บ้านรังกา	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบรูป รายการเทศบาลตำบลรังกาใหญ่กำหนด	82,000	ม.ค. - เม.ย.		✓		
5	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สาย บ้านนางปัญญาณี หลงสุข หมู่ที่ 5 บ้านตะป็น	วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 103 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 11 บ่อ รายละเอียดตามแบบ ฐปรายการเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ กำหนด	350,000	ม.ค. - เม.ย.		✓		

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 24 มิ.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
6	ก่อสร้างถนน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทำเยื่อม - สะพานคอน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 157 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 785 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลปลังกาใหญ่กำหนด	500,000	ก.พ. - พ.ค.	✓			
7	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนายผ่อง เพชรนอก-นายอุดม ชำนิกัน หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำกิน	วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 91 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 9 บ่อ รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลปลังกาใหญ่กำหนด	303,000	ม.ค. - เม.ย.	✓			
8	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนายสมศักดิ์ ขวัญมณี - คลองท้ายลึก หมู่ที่ 7 บ้านรังกาน้อย	วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จำนวน 62 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 6 บ่อ รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลปลังกาใหญ่กำหนด	350,000	ม.ค. - เม.ย.	✓			

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 22 มิ.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากร้าน ก.ไก่-บ้านนางสมคิด รักสมัย หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมง	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบรูป รายการเทศบาลตำบลสีดาใหญ่กำหนด	173,000	ม.ค. - เม.ย.	✓			
10	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ (ขอยตะวันออกโรงเรียนบ้านพุทราขอยบ้านนายเกษม ตั้งทรัพย์ ถึงซอยรัตนเศรษฐ์) หมู่ที่ 9 บ้านพุทรา	วางท่อระบายน้ำ คสล. (ชนิดอัดแรง มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 108 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 16 บ่อ คอนกรีตที่บดหึ่งท่อ หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการเทศบาลตำบลสีดาใหญ่กำหนด	350,000	ม.ค. - เม.ย.		✓		

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑๕ มิ.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
11	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านนายสมศวรร หมู่ที่ 10 บ้านนิคมพัฒนา	วางท่อระบายน้ำ คสล. (ชนิดอัดแรงมอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 79 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 11 บ่อคอนกรีตทับหลังท่อ หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 259 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลรังนกใหญ่กำหนด	350,000	ก.พ. - พ.ค.	✓			

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
12	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสวนผัก (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี	ช่วงที่ 1 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 47 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 141 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 76 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 521 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ช่วง	350,000	ม.ค. - เม.ย.	✓			

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้นำเงินมาดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
13	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะเกลือมเตี้ย ตอนบน (ต่อจากของเดิม) พร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าซอย ประชาอุทิศและวางท่อลอด ถนนปากทางข้างซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 12 บ้านหนองจิ้ง	1) ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง หินคลุก 2) ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 3) วางท่อต่อระบายน้ำ คสล. (ชนิดอัดแรง มอก. ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมคอนกรีตปากท่อ รายละเอียดตามแบบรูป รายการเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น	430,000	ก.พ. - พ.ค.		✓		

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค. 2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
14	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านโนนตะพาน หมู่ที่ 13 บ้านตะพาน	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร พน 0.15 เมตร ยาว 135 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบบูรณาการเทศบาลตำบลรั้งกาใหญ่กำหนด	350,000	ก.พ. - พ.ค.	✓			
15	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายเทศบาลหลังเก่า ถึง นายประจวบ ปิ่นพิมาย หมู่ที่ 13 บ้านตะพาน	วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 155 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 14 บ่อ รายละเอียดตามแบบบูรณาการเทศบาลตำบลรั้งกาใหญ่กำหนด	500,000	ม.ค. - เม.ย.	✓			

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค. 2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
16	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคู่โมโนน้อย (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 170 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลรังนกใหญ่ กำหนด	400,000	ก.พ. - พ.ค.		✓		
17	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ศาลาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - สระหนองงิ้วไทย หมู่ที่ 15 บ้านตะป็นสามัคคี	ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 132 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลรังนกใหญ่กำหนด	350,000	ก.พ. - พ.ค.		✓		

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๒ มี.ค. 2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้นำเงินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
18	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - บ้านนางสี โคนพิมาย หมู่ที่ 16 บ้านสามัคคี 1	วางท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 91 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 9 บ่อ รายละเอียดตามแบบ รุปรายการเทศบาลตำบลรางบัวใหญ่ กำหนด	350,000	ก.พ. - พ.ค.	✓			
19	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนายอนุพงษ์ เจริญไร - สายริมทุ่ง (ช่วง หน้าบ้านนายประภาส ฉายพิมาย ถึง รางระบายน้ำสามแยกกอไผ่) หมู่ที่ 17 บ้านหนองคูประจักษ์	วางท่อระบายน้ำ คสล. (ชนิดอัดแรง มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 104 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 14 บ่อ คอนกรีตที่หลังท่อ หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 104 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลตำบลรางบัวใหญ่กำหนด	320,000	ก.พ. - พ.ค.	✓			

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
20	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายจากสามแยกหนองโสมง - บ้านนายปรีชา ผลจันทร์ หมู่ที่ 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา	จุดที่ 1) วางท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 53 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 6 บ่อ จุดที่ 2) วางท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 44 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 5 บ่อ รายละเอียดตามแบบ ระบุรายการเทศบาลตำบลกิ่งกาใหญ่ กำหนด	350,000	ม.ค. - เม.ย.	✓			
21	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพันไชยบรรณ - บ้านนายประจวบ หมู่ที่ 19 บ้านตะปันประชาสรรค์	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร พร้อมไหลทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบระบุรายการเทศบาลตำบลกิ่งกาใหญ่กำหนด	100,000	ม.ค. - เม.ย.	✓			

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 25 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้นำเงินมาดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
22	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านนางเฉลียว โกลมโยธิน หมู่ที่ 20 บ้านหนองไทร	วางท่อระบายน้ำ คสล. (ชนิดอัดแรงมอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 138 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 17 บ่อ คอนกรีตที่บหลังท่อ หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 138 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลรังกาใหญ่กำหนด	420,000	ก.พ. - พ.ค.	✓			
23	โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ	เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน คสล. รางระบายน้ำ และการขุดลอกทำความสะอาดสิ่งกีดขวางการระบายน้ำในระบบระบายน้ำในเขตให้บริการของตำบลรังกาใหญ่ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน สะดวกปลอดภัย	400,000	ต.ค. - ก.ย.	✓			

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
24	โครงการหลังฝนตก	เพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซมผิวจราจร ถนนดิน หินคลุก โดยการเกรตปรับผิวจราจร ในเขตให้บริการของตำบลวังกาใหญ่ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน สะดวกปลอดภัย	360,000	ต.ค. - พ.ค.	✓			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

1. แผนงานกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบขึ้นบันได ตามช่วงอายุ	เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ตามช่วงอายุ	23,865,600	ต.ค. - ก.ย.	✓			
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ	3,871,200	ต.ค. - ก.ย.	✓			
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์	168,000	ต.ค. - ก.ย.	✓			

2.2 กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. แผนงานการรักษาค่าความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๕ มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการซัพพลายเชนบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรังนกใหญ่	จัดฝึกอบรม และซัพพลายเชน บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในตำบลรังนกใหญ่	20,000	เม.ย.	✓			
2	โครงการฝึกอบรมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดฝึกอบรมให้กับสมาชิก อปพร. ตำบลรังนกใหญ่	100,000	พ.ค.	✓			
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากสาธารณภัยต่างๆ	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากสาธารณภัยต่างๆ	40,000	มิ.ย.	✓			
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ดำเนินการตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ	100,000	ธ.ค., ม.ค., เม.ย.			✓	51,150

2. แผนงานการศึกษาศาสนาสงฆ์ใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้นำเงินมาดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	อุดหนุนงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เพื่อจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	10,000	ต.ค. - พ.ย.	✓			
6	โครงการอุดหนุนงบประมาณด้านยาเสพติด ให้แก่โรงเรียนบ้านพุทราใหญ่	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลรังกาใหญ่	5,000	ก.พ. - มี.ค.	✓			
7	โครงการอุดหนุนงบประมาณด้านยาเสพติด ให้แก่โรงเรียนพิมายสามัคคี 1	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลรังกาใหญ่	5,000	ก.พ. - มี.ค.	✓			

2. แผนงานการศึกษาค่าความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 24 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
8	โครงการอุดหนุนงบประมาณด้านยาเสพติด ให้แก่โรงเรียนนินคม สร้างตนเอง พิมาย 5	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลรังกาใหญ่	5,000	ก.พ. - มี.ค.	✓			
9	โครงการอุดหนุนงบประมาณด้านยาเสพติด ให้แก่โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลรังกาใหญ่	5,000	ก.พ. - มี.ค.	✓			
10	โครงการอุดหนุนงบประมาณด้านยาเสพติด ให้แก่โรงเรียนพิมาย ตำรังวิทยา	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลรังกาใหญ่	5,000	ก.พ. - มี.ค.	✓			

2.3 กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา

3. แผนงานงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๕ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าธง สก.และธงชาติ ค่าป้ายคัตเอาต์เฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง ค่าจัดสถานที่ ผูกผ้าประดับไฟ	20,000	ส.ค.	✓			
2	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน	จัดซื้อหนังสือ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ	6,000	ส.ค.	✓			
3	โครงการนำเด็กเล็กศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมประสบการณ์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการนำเด็กเล็กศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมประสบการณ์ เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	40,000	พ.ย. - ม.ค.			✓	39,695

3. แผนงานทางการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๕ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเยาวชน ตำบลรังนกใหญ่ เช่น ค้ำอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค้ำอาหาร ฯลฯ	150,000	ต.ค. - ก.ย.		✓		

3. แผนงานงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา 1) อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) จัดการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) 3) จัดซื้อหนังสือ (อัตราคนละ 200 บาท/ปี) 4) จัดอุปกรณ์การเรียน (อัตราคนละ 290 บาท/ปี) 5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อัตราคนละ 464 บาท/ปี) 6) เครื่องแบบนักเรียน (อัตราคนละ 325 บาท)	1,599,430	ต.ค. - ก.ย.	✓			
6	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพุทรา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสำหรับเด็กปฐมวัยในเด็กประถมศึกษาชั้นปี 1-6 ให้แก่โรงเรียนบ้านพุทรา	1,346,400	ต.ค. - ก.ย.	✓			

2.4 กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๕ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใบประกาศ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าหนังสือและค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ค.	✓			

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการประชุมแม่เพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชน	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมฯ เพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าไปรษณีย์ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าหนังสือและค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าสัมมนา ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าทูหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	พ.ย.			✓	20,000

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๓ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าไปรษณีย์ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าหนังสือ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์การฉีด เข็มเซ็กซ์คัล และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าทรงล้อที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๕,๐๐๐	ก.พ - ก.ค.	✓			

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่า วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่าย เอกสาร ค่าใบประกาศ ค่าเช่าเล่ม เอกสาร ค่าหนังสือ ค่าวีซีดี ค่า อุปกรณ์การฉีด เข็มเซโรริงค์ และ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า กระเป๋าทูหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	มี.ค.			✓	20,000

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใบประกาศ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าหนังสือและค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าทริอสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการส่งเสริมป้องกันเด็กจมน้ำ	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันเด็กจมน้ำ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใบประกาศ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าหนังสือและค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าสัมมนา คุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าทูหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๖.ค. - ๘.ค.	✓			

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการหน้าบ้านตนเอง (BIG CLEANING DAY)	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมหน้าบ้านตนเอง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใบประกาศ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าหนังสือและค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าสัมมนา คุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค.	✓			

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือโรคติดต่ออุบัติใหม่	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) และการทำหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเอง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใบประกาศ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าหนังสือและค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าสัมมนา คุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าทูหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			

4. แผนงานสาธารณสุขุ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 24 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการอาหารปลอดภัย	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารปลอดภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใบประกาศ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าหนังสือและค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าสัมมนาคุณนิตยกร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๑๒,๐๐๐	ม.ย.	✓			
๑๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านพุทรา	ดำเนินการโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านพุทรา ดังนี้ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านฉกาจ	ดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านฉกาจ ดังนี้ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			
๑๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านช่องโค	ดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านช่องโค ดังนี้ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๕ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านวังกา	ดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านวังกา ดังนี้ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			
๑๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านตะปัน	ดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านตะปัน ดังนี้ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค. 2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหนองน้ำกิน	ดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหนองน้ำกิน ดังนี้ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			
๑๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านรังนกน้อย	ดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านรังนกน้อย ดังนี้ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโสมง	ดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโสมง ดังนี้ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			
๑๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านพุทรา	ดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านพุทรา ดังนี้ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านนิคมพัฒนา	ดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านนิคมพัฒนา ดังนี้ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระราชินีนาถอโณปกรณ์ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			
๒๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านนิคมสามัคคี	ดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านนิคมสามัคคี ดังนี้ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระราชินีนาถอโณปกรณ์ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๕ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองรัง	ดำเนินการโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองรังดังนี้ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			
๒๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะปะปัน	ดำเนินการโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะปะปัน ดังนี้ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๓ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านพุทราพัฒนา	ดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านพุทราพัฒนา ดังนี้ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			
๒๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านตะบับสามัคคี	ดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านตะบับสามัคคี ดังนี้ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖ บ้านสามัคคี ๑	<p>ดำเนินการโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖ บ้านสามัคคี ๑ ดังนี้ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมเร่รัตนม</p> <p>๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน</p>	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			
๒๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองคูประชาสรรค์	<p>ดำเนินการโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองคูประชาสรรค์ ดังนี้</p> <p>๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมเร่รัตนม</p> <p>๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน</p>	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๕ มิ.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองโสมงพัฒนา	ดำเนินการโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองโสมงพัฒนา ดังนี้ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงาม บดินทรเดชาฯ แห่งราชภัฏวชิรเวศน์ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			
๒๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้านตะปันประชาสรรค์	ดำเนินการโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้านตะปันประชาสรรค์ ดังนี้ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงาม บดินทรเดชาฯ แห่งราชภัฏวชิรเวศน์ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้นำเงินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองไทร	ดำเนินการโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองไทร ดังนี้ ๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๐ พรรษา รังษี เจริญราษฎร์ ๒) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓) โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.	✓			

2.5 กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑๓ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในข่ายจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	ก่อสร้างห้องน้ำทางลาดหรือราวจับในสถานที่ต่าง ๆ เช่น วัด สถานที่ราชการ ฯลฯ	2,000	มี.ย.	✓			
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตำบลรังนกใหญ่ กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อช่วยเหลือเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังเกิดสาธารณภัย	45,000	ต.ค. - ก.ย.	✓			
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตำบลรังนกใหญ่ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	45,000	ต.ค. - ก.ย.	✓			

2.6 กลยุทธ์ สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ชุมชน

6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี	อบรมกลุ่มสตรีแม่บ้านมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ และนำความรู้ที่ได้มาบริหารจัดการในกลุ่มสร้างความเข้มแข็งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีแม่บ้าน	40,000	เม.ย. - พ.ค.	✓			
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลรังกาใหญ่	ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าอาหาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเดินทางไปราชการ	10,000	ก.พ. - มี.ค.	✓			

6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ/แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลวังใหญ่	ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลวังใหญ่ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าอาหาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเดินทางไปราชการ	10,000	ก.พ. - มี.ค.	✓			
4	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านกฎหมาย	ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านกฎหมาย เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ	5,000	ส.ค.	✓			

2.7 กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมต้นน้ำกีฬาน้ำและนันทนาการ

7. แผนงานศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจําตำบล	จัดการแข่งขันกีฬารังนกไฟใหญ่เกมส์ โดยดำเนินการ ค่าจัดกีฬาประชาชนสัมพันธ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน เงินรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายคัทเอาท์บริเวณสนามแข่งขันพร้อมติดตั้ง ค่าจัดสถานที่และรถอณ/สถานที่จัดการแข่งขัน ค่าเครื่องเสียง ค่าชุดกีฬา	450,000	ต.ค.- พ.ย , เม.ย - พ.ค.	✓			

7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย ประจำปี ประจําปี	ส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมายประจำปี	120,000	ม.ค. - พ.ค.			✓	119962.10
3	โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาร่วมระดับอำเภอหรือจังหวัด	ส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและระดับจังหวัด	20,000	ต.ค. - ก.ย.		✓		
4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน จำนวน 20 หมู่บ้าน และอุปกรณ์ประจำตำบล จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยฟุตบอล, ตะกร้อ, วอลเลย์บอล, ฟุตซอล ฯลฯ	98,000	เม.ย.		✓		

7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยร่วมใจพัฒนาเด็กเล็ก	คำวิทยากร จำนวน 16 คน	20,000	มี.ย. - ส.ค.	✓			
6	การจัดกิจกรรมทางศาสนาและวันสำคัญทางราชการ	จัดกิจกรรมในพิธีทางศาสนา และวันสำคัญทางราชการ เช่น ปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ	60,000	ธ.ค. - ก.ค.		✓		
7	โครงการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี	จัดกิจกรรมร่วมกับวัด โรงเรียน ชุมชนและองค์กรต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ	20,000	มี.ค. - ส.ค.	✓			

7. แผนงานศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค. 2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
8	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	จัดกิจกรรมลอยกระทง โดยมีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ การขอขมาแม่น้ำคงคา	40,000	พ.ย.			✓	30,000
9	โครงการส่งกิจกรรมเข้าแข่งขันในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย	จัดส่งกิจกรรมเข้าร่วมประกวดแข่งขัน ในเทศกาลเที่ยวพิมาย	20,000	พ.ย.			✓	20,000
10	โครงการอุดหนุนเทศกาลเที่ยวพิมาย	อุดหนุนให้ทำการปกครองอำเภอพิมายใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย	200,000	พ.ย.			✓	200,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์ สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ชุมชน

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้นำเงินมาดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยเข้มแข็ง	จัดให้ชุมชนในพื้นที่ที่มีตลาดแลกเปลี่ยนจำหน่ายสินค้าของแต่ละชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่	50,000	มี.ค. - เม.ย.	✓			
2	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ	ดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความรู้ เช่น ค่าขาย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ	50,000	พ.ค.	✓			

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค. 2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	จัดกิจกรรมในชุมชน เป็นพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าของฝากและผลิตภัณฑ์ OTOP พื้นที่	10,000	ต.ค.- ก.ย.	✓			
4	โครงการส่งเสริมอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน	อบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้กับกลุ่มสตรี และกลุ่มแม่บ้าน	30,000	มิ.ย.	✓			
5	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และผู้สนใจ	อบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุให้มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้	30,000	มิ.ย.			✓	20,521

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

2. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค. 2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจซึ่งเกี่ยวข้องกับจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 20 หมู่บ้าน	10,000	มี.ค. - มี.ค.	✓			
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร ด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์	อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการเกษตรกรรมและปศุสัตว์	10,000	มี.ค. - พ.ค.	✓			

1. แผนงานเฉพาะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	โครงการลดภาวะโลกร้อน (Global warming)	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดภาวะโลกร้อน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใบประกาศ ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าหนังสือ และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าสัมมนาคุณวิทย์ากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระดาษ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	20,000	ม.ค. - ส.ค.	✓			

1. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4	โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใบประกาศ ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าหนังสือ และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าค่า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	40,000	ม.ค. - มี.ย.			✓	18,450

1. แผนงานคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการส่งเสริมการค้าขายชายแดน	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการค้าชายแดน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใบประกาศ ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าหนังสือ และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าทู หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	30,000	ม.ค. - ส.ค.	✓			
6	โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการค้าชายแดน	20,000	ม.ค. - ส.ค.	✓			

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	ประชาชนชาวตำบลรังกาใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการช่วยกันกำจัดวัชพืช ผักตบชวา เปิดทางน้ำไหลพร้อมทำความสะอาดและปรับสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม	50,000	เม.ย. - ส.ค.	✓			
2	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ประชาชนชาวตำบลรังกาใหญ่ทุกคนเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ หน่วยงานจัดทำแผนการปลูกต้นไม้ในเดือน สิงหาคม 2562	20,000	ก.ค. - ส.ค.	✓			

1. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๕ มิ.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการ อนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	10,000	พ.ย.- ม.ค.	✓			

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์การทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร เทศบาลตำบลรังนกใหญ่	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร เทศบาลตำบลรังนกใหญ่	400,000	5.ค. - 5.ค.	✓			
2	โครงการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร เทศบาลตำบลรังนกใหญ่	อบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลตำบลรังนกใหญ่ และให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกัน	5,000	5.ค. - 5.ค.		✓		

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	โครงการส่งเสริมเลือกตั้งของท้องถิ่น	ดำเนินการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารท้องถิ่น	5,000	ม.ค. - ก.ย.			✓	332,899.84
4	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	อบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง และการสร้างประชาธิปไตย	5,000	ม.ค. - ก.ย.		✓		
5	ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ	ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ ของตำบล เช่น แผนพัฒนาสี่ปี แผนการดำเนินงาน และข้อบังคับ หรืองบประมาณรายจ่าย ฯลฯ	20,000	ต.ค. - ก.ย.		✓		

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๒๓ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
6	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ดำเนินการตั้งหน่วยจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ทั้ง 20 หมู่บ้าน	20,000	ม.ค. - มี.ค.	✓			
7	โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี	จัดทำระบบแผนที่ภาษี ดำเนินการคัดลอกข้อมูลที่ดิน	30,000	ก.พ. - มี.ค. , มี.ย. - ก.ค.	✓			
8	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	10,000	ต.ค. - ธ.ค.			✓	3,862

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา

(2) แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 23 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลรังนกใหญ่	ดำเนินการและให้ความสะดวกต่อการจัดทำผังเมืองชุมชนตำบลรังนกใหญ่	5,000	ต.ค. - ก.ย.	✓			

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อนหน้าผู้พันไว้หรือได้ก่อนหน้าผู้พันไว้แล้ว
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	ปรับปรุงถนนเสริมดิน สาย สะพานท่าจาม - โรงสูบน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านรังกา (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อ หนี้ผู้พันไว้)	เสริมดินผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือพื้นที่ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 1,750 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบบูรณาการ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่กำหนด	500,000	พ.ย. - ก.พ.			✓	378,000

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
2	ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง สะพานท่าจาม ถึง คลองหนองโบสถ์ หมู่ที่ 4 บ้านรังกา ตำบล รังกาใหญ่เชื่อมตำบลท่าหลวง (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลรังกาใหญ่กำหนด	500,000	พ.ย. - ก.พ.			✓	498,000

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางทำเยียม ถึง สะพานขน หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน ตำบลงิ้วใหญ่ เชื่อมตำบลท่าหลวง (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อสร้างผู้พันเว)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (1)ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร (2) ก่อสร้างคูข้าง คสล. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบบูรณาการเทศบาลตำบลงิ้วใหญ่กำหนด	500,000	พ.ย. - ก.พ.			✓	498,000

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ/แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตาตุ่ (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อสร้างผู้กั้นไว้)	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 76 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 190 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลงิ้วก่ากำหนด	120,000	พ.ย. - ก.พ.			✓	119,000
5	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมทุ่ง (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์ (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อสร้างผู้กั้นไว้)	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 155 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลงิ้วก่ากำหนด	500,000	พ.ย. - ก.พ.			✓	498,000

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ/ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 29 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
6	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 19 บ้านตะปันประชาสรรค์ (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อสร้างผูกพันไว้)	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 123 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบบูรณาการเทศบาลตำบลรังนกใหญ่กำหนด	430,000	พ.ย. - ก.พ.			✓	214,000